

Renovierung Kirche Breitenau

Info- Zwischenstand:

Nach monatelangen Vorbereitungsarbeiten (Angebote, Terminkoordinationen der involvierten Firmen) durch den Finanzverantwortlichen Herr Steiner Albert konnte Mitte September 2025 mit der Umsetzung der Renovierungsetappe 2 (Innensanierung) und Renovierungsetappe 3 (Blechdach Turm und Seitendach) begonnen werden.

Am 15. September ist eine neue Glockensteuerung durch die Fa. Schauer&Sachs eingebaut worden. Es wurde ein neuer Antriebsmotor (Spezialanfertigung), neue Antriebskette und neue Steuerungselektronik verbaut. **Kosten** hierfür belaufen sich auf **3.800€**

Ende September ist die Renovierungsetappe 3 (Turmdach und Seitendach) von Fa. Plursch umgesetzt und abgeschlossen worden. Arbeiten wurden mit einem mobilen Steiger ausgeführt. Die Tätigkeiten beinhalten das Entrosten des Daches und ein 3-fach Schutzanstrich in Farbe Antrazit. Der Schutz des Blechdaches sollte ca. 20 Jahre betragen. Auch eine notwendige Reparatur der Dachrinne wurde gleich mitgemacht. **Kosten** insgesamt belaufen sich auf **7.900€**

Erneuerung der gesamten Verkabelung wird von Fa Etech durchgeführt. Die bestehende Verkabelung aus dem Jahr 1960 musste aus sicherheitstechn. Gründen ausgetauscht werden. Zusätzlich sind notwendige Schalter, Steckdosen und eine Beleuchtung im Dachboden implementiert worden.

In Zwischenzeit wurde der Innenraum der Kirche für die Renovierungsetappe 2 vorbereitet. **Dank der Mithelfer/innen** (Bankler Vroni, Christa Rohrauer, Lechner Rudi, Hubert Schwingenschuh, Manfred Zemsauer und Albert Steiner) sind alle notwendigen Tätigkeiten, wie das Abhängen der Bilder und Statuen, Verbringen der Sitzauflagen, Entfernen einiger Kirchenbänke, Ausräumen der Sakristei, der Beichtkammer, Empore und des Kirchturmes, Demontage des Tabernakel und div. andere Tätigkeiten, zeitgerecht abgeschlossen. **Hierfür aufrichtigen Dank für das Engagement.**

Am 4. Oktober ist die Kirche von der Fa. Schörkhuber eingegrüstet worden.

Vom 6. Bis zum 10 Oktober sind folgende Tätigkeiten (Robot) zu leisten.

- a) Absaugen der Decken, Deckenelemente und der Wände
- b) Alle Kirchenfenster innen sind zu reinigen

Dankenswerterweise haben sich hier wieder einige Helfer/innen dafür gemeldet.

Folgearbeiten:

- Ausmalen durch die Fa. Plursch in KW42
- Montieren der neuen Beleuchtungskörper von Fa. Staska
- Neuer Tabernakel aus Metall mit einbruchsischerem Schloss (Liefertermin Jan2026)
- Zusätzlicher Handlauf bei Empore (Sicherheitvorschrift) – Hubert Schwingenschuh
- Reinigen der Kirche und Wiederherstellung des Innenraumes - ab Ende Oktober.
Auch hier bitten wir wieder um aktive Mithilfe

Kosten der Renovierung Kirche Breitenau:

Renovierungsetappe 1 (Vorplatzgestaltung neu) > abgeschlossen 2024 = 14.700€

Renovierungsetappe 2 (Innenbereich) = 43.100€

Renovierungsetappe 3 (Blechdach Turm und Seitendach) = 7.800€

Gesamtkosten der Pfarrkirche Molln = 65.600€

Ein Zuschuß von der Diözese Linz in der Höhe von 3.000€ ist zugesagt!

Info zur Refinanzierung der Investkosten:

- a) Haussammlung in Breitenau und Molln > Beginn November 2025. Termine werden bekanntgegeben.
- b) Spendenplakat in Erstellung KW 42 (Aushänge in Molln und Breitenau)
- c) Spendenplakat in der Homepage ab KW 42 ersichtlich.
- d) Firmenspenden
- e) Erlösen aus Veranstaltungen in Breitenau und Molln